

گزارش سه هفته ای پیشرفت پروژه ها

شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ الی ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

MIBIC





پروژه خانه و ساختمان تهران

تهران، بلوار چوگان

اهم فعالیت ها

- ✓ مونتاژ و نصب پله های فلزی.
- ✓ بتن ریزی پله های فلزی.
- ✓ اجرای عملیات شاسی کشی آسانسورها.
- ✓ مونتاژ پل های ۳۰ متری در کارخانه ساخت پل



گزارش تصویری از فعالیت های اجرایی پروژه



گزارش تصویری از فعالیت های اجرایی پروژه



گزارش تصویری از فعالیت های اجرایی پروژه







پروژه رولکس تاور

تهران، نیاوران، همایون


اهم فعالیت ها

- ✓ شرح فعالیت انجام شده در پروژه
- ✓ سیمانکاری نمای شمالی در پنت هاوس
- ✓ ترمیم رنگ درب های انزو
- ✓ رنگ سقف پارکینگ ۲- و ۱-
- ✓ تخریب جدول، گریل گذاری، خاکریزی، کوبش و تحکیم ورودی کوچه به پارکینگ ها
- ✓ رسیدگی به صورت وضعیت
- ✓ بررسی متره گچ کاری و ابزار زنی لابی ۵-
- ✓ جابجایی لوله گاز واحد ۱۰۰۲
- ✓ کابل کشی و نصب چراغ های انباری ها در پارکینگ ۱-
- ✓ سیمانکاری سر ستون ها در پارکینگ ۱-
- ✓ نصب قاب کلید و پریزها در واحدها
- ✓ نقاشی اتاق جلسات در طبقه ۱-
- ✓ نقاشی و زیر سازی لابی طبقات و راه پله ها
- ✓ نصب هالوژن لابی اصلی در طبقه ۵- و لابی و راهرو طبقات
- ✓ نصب کناف سقف پنت هاوس شمالی
- ✓ نقاشی واحد اداری غربی در طبقه ۱-
- ✓ جلسه با مهندس احمدوند در خصوص باقیمانده کارهای رولکس
- ✓ بازدید از چهاردنگه جهت میز کانتر لابی من و کارهای چوبی
- ✓ جلسه با دکتر نظر پور در رولکس جهت اجرای کوچه
- ✓ بازدید از نمایشگاه مبلمان جهت بهبود کیفیت ۳














پروژه اداری مریم میرزاخانی

تهران، بخارست

اهم فعالیت ها


- ✓ خرید کامل تجهیزات پسیو شامل رک و متعلقات
- ✓ پارتیشن بندی طبقات ۴،۶،۷ و ۱۰
- ✓ کاور ستون طبقات ۲،۳،۴،۵،۸،۹
- ✓ اتمام کاور ستون طبقات ۶،۷،۱۰
- ✓ خرید و نصب درب های ضد حریق
- ✓ انجام سیمان کاری بایگانی و انباری های طبقه ۶-
- ✓ رنگ آمیزی سقف و دیوار ها و نرده های راه پله طبقات منفی
- ✓ رنگ دست آخر طبقات
- ✓ رنگ آمیزی سالن ناهارخوری
- ✓ نصب کابینت آشپزخانه طبقه ۶
- ✓ جانمایی میز و کمد طبقه ۶
- ✓ رنگ آمیزی درب ورودی
- ✓ رنگ آمیزی سقف و دیوار های پارکینگ طبقات ۱- تا ۵-
- ✓ اجرای شبکه پسیو طبقات







گزارش تصویری از فعالیت های اجرایی پروژه











برج های الماس تهران
Tehran Diamond Towers



پروژه الماس تهران

تهران، سوهانک

اهم فعالیت ها

- ✓ نصب حفاظ اطراف بازشوها در طبقه ۱- و ۱+ بلوک B
- ✓ شاقول کاری و تکمیل اتصالات پارت ۷ و ۸ بلوک C
- ✓ نصب تیرهای پارت ۸ بلوک C
- ✓ تخلیه بار ستون های پارت ۷ بلوک A
- ✓ نصب ستون های پارت ۷ بلوک A
- ✓ تخلیه فاضلاب از چاه های ضلع شمال غرب بلوک E
- ✓ حفاری گمانه در بلوک E
- ✓ رابیتس بندی در محل قطع بتن فونداسیون جنوبی و مرکزی بلوک E
- ✓ اصلاح جوشکاری اسپالایس های ستون های پارت ۴ بلوک D
- ✓ نصب عضوهای افقی خرپای شماره ۱ و ۹ بلوک E
- ✓ حفاری گالری زهکش در بلوک E
- ✓ آرماتوربندی فونداسیون بلوک E
- ✓ بتن ریزی فونداسیون بلوک E
- ✓ آرماتوربندی دیوار حائل بلوک E



اهم فعالیت ها


- ✓ سوبلسمنت چاه های بلوک E
- ✓ اجرای سیستم ارت فونداسیون بلوک E
- ✓ جمع آوری خاک از داخل فونداسیون بلوک E
- ✓ پیگیری در خصوص نقشه های سازه و معماری بلوک شمالی
- ✓ بررسی مدارک شرکت های حاضر در مناقصه طراحی و نظارت بلوک شمالی
- ✓ شست و شو و نظافت ورق های عرشه بلوک A و B جهت آماده سازی برای تکمیل سقف و بتن ریزی
- ✓ اصلاح ورق های عرشه بلوک A
- ✓ جایگذاری تسپیسر های عرشه
- ✓ نصب شبکه های مش بلوک A در طبقه ۱-
- ✓ جایگذاری میلگردهای عرشه بلوک A طبقه ۱-
- ✓ ساخت ستون های پارت ۱۰ بلوک B
- ✓ ساخت ستون های مربوط به بلوک E
- ✓ ساخت ستون های پارت ۷ بلوک A
- ✓ تعمیر آبگرمکن های کارگران





اهم فعالیت ها

- ✓ جوشکاری حفاظ های اطراف بلوک D در طبقه ۲
- ✓ جوشکاری و نصب حفاظ های اطراف تاور طبقه ۲ بلوک D
- ✓ ساخت فریم جهت نصب بئر و نصب آن
- ✓ تهیه لوازم کمک های اولیه
- ✓ تهیه کانکس برای شرکت آب اندیشان و برق رسانی به آن
- ✓ ساخت کسیر دسترسی بلوک D به B و D به A
- ✓ نصب حفاظ بر روی بالابرهای گود E
- ✓ ورود قطعات تاور برای گود E و نصب قطعات پایه تثبیت تاور
- ✓ ساخت ۳ عدد اتاق کارگری
- ✓ ساخت سرویس بهداشتی و حمام برای کارگران
- ✓ خرید و نصب آبگرمکن صنعتی
- ✓ خرید لوله داربستی برای حفاظ سقف کوچه نیرو انتظامی





برج های الماس تهران
Tehran Diamond Towers



گزارش تصویری از فعالیت های اجرایی پروژه




برج های الماس تهران
Tehran Diamond Towers



گزارش تصویری از فعالیت های اجرایی پروژه



برج های الماس تهران
Tehran Diamond Towers



گزارش تصویری از فعالیت های اجرایی پروژه



برج های الماس تهران
Tehran Diamond Towers



گزارش تصویری از فعالیت های اجرایی پروژه